



Fertig



In Bearbeitung



Noch offen

# 2026

4. Quartal 2025

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

Begleitung der Pilotierung der Anbindung an das zentrale Bürgerpostfach (ZBP)

Erweiterte Prozessunterstützung (PoC)

Optimierung Authentifizierung & Willensbekundung mit BundID und EUDI-Wallet

Bedarfsorientierte SDK-Nutzung durch Modularisierung

Virens Scanner aus den SDKs ansprechen

ZBP-Adapter: Bidirektionale Kommunikation zum zentralen Bürgerpostfach (ZBP)

Vernetzte Prozesslandschaften – Erste Evolutionsstufe: Kopplung von BPMN Modellen mit FIT-Connect

Machbarkeit der Parameterpflege im Self-Service-Portal

Bescheidzustellung zum Unternehmenskonto (MuK) mit den SDKs

Konfigurationstemplates für die Erstellung von Zustellpunkten

Jährlicher Major Release

Fachadministration: Verbesserung der Supportunterstützung von Anbindungsprojekten

Regelmäßige Optimierung der Barrierefreiheit

Einbindung des eXTra Standard mit den SDKs

**FIT-CONNECT**  
EIN PRODUKT DES IT-PLANUNGSRATS

