

- ☒ Fertig
- ☐ In Bearbeitung
- ☐ Noch offen

2026

1. Quartal

Begleitung der Pilotierung der Anbindung an das zentrale Bürgerpostfach (ZBP) ☒

Vernetzte Prozesslandschaften – Erste Evolutionsstufe: Kopplung von BPMN Modellen mit FIT-Connect ☒

Machbarkeit der Parameterpflege im Self-Service-Portal ☒

Bedarfsorientierte SDK-Nutzung durch Modularisierung ☒

Bescheidzustellung zum Unternehmenskonto (MuK) mit den SDKs ☐

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

ZBP-Adapter: Bidirektionale Kommunikation zum zentralen Bürgerpostfach (ZBP) ☐

Fachadministration: Verbesserung der Supportunterstützung von Anbindungsprojekten ☐

Optimierung Authentifizierung & Willensbekundung mit BundID und EUDI-Wallet ☐

Jährlicher Major Release ☐