

- Fertig
- In Bearbeitung
- Noch offen

2024

2025



	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	Backlog
	<p>SDK-Erweiterung: Erweiterung der SDKs um die bidirektionale Kommunikations-Funktionalität <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>SDK-Erweiterung: Java-Script SDK <input type="checkbox"/></p>					<p>Konformitätstests: Unterstützung zum Testen von Software gegen generische Gegenstellen - für Sender & Empfänger <input type="checkbox"/></p>
	<p>Bereitstellung der Destination-API <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Erweiterte Prozessunterstützung <input type="checkbox"/></p>		
	<p>ELSTER-Login: Anmeldung über ELSTER für eindeutige Identifikation der Benutzer <input checked="" type="checkbox"/></p>			<p>Erweiterung der SDKs um die Funktionalität der Destination-API <input type="checkbox"/></p>			<p>Nutzerbefragungen für Usability Optimierung <input type="checkbox"/></p>
	<p>Optimierung: Umwandlung der V-PKI-Zertifikate <input type="checkbox"/></p>						<p>Onlineantragsvergleichsportal für Anträge <input type="checkbox"/></p>
	<p>Self-Service Portal UX-Weiterentwicklung <input checked="" type="checkbox"/></p>						<p>Parallel mehrere Destinationen in den SDKs unterstützen <input type="checkbox"/></p>
	<p>Ausbau von Nutzungsstatistiken <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Anbindungstools: Bereitstellung von Tools zur Erleichterung einer einfacheren Anbindung (Muster-ODs/FV, CLI-Tools) <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Störungsmeldung werden im SSP angezeigt <input type="checkbox"/></p>	<p>Fachadministration: Erweiterung der Administration eigener Clients, Zustellpunkte & Antragsprozesse, sowie dazugehöriger Statistiken <input type="checkbox"/></p>
	<p>Teamfunktionalität-SSP: Im Auftrag einer Behörde/Organisation sollen mehrere Mitarbeitende in verschiedenen Rollen im SSP arbeiten können <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Vertragsdokumente über SSP ausfüllen <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Erweiterung Teamfunktionalität <input type="checkbox"/></p>	
	<p>Bürger*innenkommunikation: Durch FIT-Connect soll die Kommunikation mit Bürger*innen vereinfacht werden <input checked="" type="checkbox"/></p>					<p>Freischaltung von Absendern für die eindeutige Identifikation des Absenders <input type="checkbox"/></p>	<p>Weiterentwicklung des Changelogs <input type="checkbox"/></p>
	<p>Ausbau der Attachmentgrößen <input checked="" type="checkbox"/></p>				<p>Dynamische Limits für Attachments <input type="checkbox"/></p>		<p>SSP-Zustellpunkt-Assistent für Leika's <input type="checkbox"/></p>
					<p>DVDV Verknüpfung <input type="checkbox"/></p>		<p>Anbindungstools: Bereitstellung von Tools zur Erleichterung einer einfacheren Anbindung (Muster-ODs/FV) <input type="checkbox"/></p>
					<p>Optimierung der Routeinträge <input type="checkbox"/></p>		